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El presente trabajo de investigación titulado Estudio de Caso: Ejecución del
proyecto de inversión pública del camino vecinal de Chichas Arequipa, 2020, tuvo
como objetivo general Identificar las dificultades en el control para la ejecución de
proyectos de inversión pública caso, proyecto construcción de camino vecinal
Chichas Arequipa 2020. Esta investigación fue de enfoque cualitativo, el tipo de
investigación fue básica, el diseño de investigación fue fenomenológico. Se empleó
como técnicas la entrevista semi estructurada realizada a expertos en temas de
gestión de los contratos de concesión, la observación de la unidad de estudio la
cual fue la gerencia de obras de la Municipalidad de Chichas. Además, se utilizó el
método inductivo para el desarrollo y análisis de información recabada. Se concluye
que la dificultad en el contrato de ejecución de proyectos de inversión pública en
zonas alejadas de la ciudad obedece a falta de control eficiente por parte del
personal especializado en tareas, es por ello que se deben generar estrategias que
permitan una adecuada supervisión por personal que esté eficientemente calificado
y constantemente capacitado en este tipo de labores.
Palabras claves: contrato inversión pública, infraestructura vial, control y
monitoreode proyectos, calidad del gasto público.
ix
Abstract
The present research work entitled Case Study: Execution of the public investment
project of the Chichas Arequipa neighborhood road, 2020, had the general objective
of Identifying the difficulties in the control for the execution of public investment
projects case, road construction project Chichas Arequipa 2020 neighborhood. This
research was of a qualitative approach, the type of research was naturalistic, the
research design was phenomenological. The techniques used were the semi-
structured interview carried out with experts in the management of the concession
contracts, the observation of the study unit which was the construction management
of the Municipality of Condesuyo. In addition, the inductive method was used for the
development and analysis of the information collected. It is concluded that the
difficulty in the contract for the execution of public investment projects in remote
areas of the city is due to the lack of efficient control by the personnel specialized in
tasks, which is why strategies must be generated that allow adequate supervisión
by personnel that is efficiently qualified and constantly trained in this type of work.
Keywords: Public investment contract, road infrastructure, project control and
monitoring, quality of public spending.
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares en el cual se sostiene el desarrollo de un país es mediante la
ejecución de obras que realiza el Estado a favor de los ciudadanos. Vemos cómo
tanto el gobierno central, regional y local, ejecutan obras de interés público en el
cual se invierten fondos del Estado para su ejecución; cabe indicar que este tipo de
obras están debidamente presupuestados en cada una de las entidades que lo
realizan. Por otro lado, para el diseño del expediente técnico que sustente la
necesidad de gastos del erario nacional es necesario determinar en forma
específica los requerimientos técnicos que van a implementarse en su ejecución y
los mecanismos de control a los cuales deben estar supeditados. Es necesario
recalcar que muchas de estas obras en la actualidad se encuentran en ejecución
sin embargo la forma en la cual se realiza el control es poco menos que deficiente
por parte de las autoridades encargadas.
Es común tener información de naturaleza pública sobre proyectos en los
cuales la implementación de la infraestructura en la ejecución no está acorde con
la cantidad de fondos financieros entregados para su ejecución. Más aún muchos
proyectos se encuentran en la actualidad paralizados debido a que existe
controversia en la ejecución de las obras entre lo solicitado por el Estado mediante
requerimientos técnicos debidamente establecidos y lo implementado por la
empresa ganadora de la buena pro. Esto comúnmente se debe a que no se han
implementado mecanismos adecuados de control en la ejecución de la obra, pese
a que esta supervisión debe estar debidamente implementada a lo largo de la
ejecución de infraestructura. Asimismo, es necesario señalar que la supervisión
realizada, en muchos casos no se realiza en las condiciones adecuadas y tomando
en consideración la diligencia respectiva por parte de los supervisores de obras
asignados.
En el ámbito internacional en países como Canadá existe un control
concurrente de las obras a cargo de personal especializado según la naturaleza de
la obra que se ejecutan por parte de la empresa privada; tal es así que, si la obra
es de naturaleza de construcción de puentes, el especialista de supervisión y
control de obras debe contar con las certificaciones adecuadas que le permitan
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supervisar este tipo de estructuras. Esta certificación debe ser validada por un
órgano debidamente acreditado, el documento tiene que estar avalado por el
Estado. Este tipo de medidas en definitiva garantiza que la supervisión se realice
de una manera adecuada y por un especialista idóneo.
También encontramos tal como lo señalan Martínez (2019) en su
investigación “Diseño y Presentación de un prototipo Interactivo para el
Seguimiento de Proyectos de Inversión Social en el Periodo de enero 2018-Junio
2018 Publicados a través del Portal SPI”, que en el gobierno mexicano ha existido
innumerables obras en las cuales se ha visto perjudicado el Estado debido a que la
infraestructura entregada por parte de los contratistas privados no estaba la acorde
con los requerimientos establecidos dentro del marco técnico contractual. Es así
que esta falta de control que existe en la ejecución de las obras es un problema
que afecta en general a casi toda Latinoamérica.
En el caso de nuestro país gracias a este tipo de supervisión que se han
implementado en algunos proyectos se ha podido corregir a tiempo algunos
inconvenientes presentados en la ejecución del mismo; llegando el caso inclusive
a determinar la anulación del contrato y a la sanción de la empresa ejecutora por
incumplimiento del contrato establecido. Sin embargo, gran parte de esta
responsabilidad estriba en la forma como debe gestionarse las actividades de
control dentro de la realización del contrato. Cabe indicar que no existe un órgano
especializado que se encargue de la supervisión sistemática de la ejecución de los
contratos de manera técnica.
El rol que tienen estos supervisores de obra en la ejecución de los
contratos de naturaleza pública va más allá de determinar la calidad de la obra; se
basa en la ejecución y cumplimiento de las características técnicas de la obra
previamente establecida en el expediente técnico y el respeto al presupuesto
asignado para la ejecución de la misma. Es así que esta actividad de control que
debe ser realizada por el supervisor, debe ser considerada como una actividad muy
importante en favor del cumplimiento cabal de la obra contratada por el Estado,
hecho que en la actualidad en su gran mayoría no se da en la realidad.
Tomando en consideración las referencias tanto internacionales como
nacionales se ha planteado el siguiente problema general: ¿Cuáles son las
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dificultades en el control para la ejecución del proyecto de inversión pública caso,
proyecto construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020?. Asimismo, se
han planteado los siguientes problemas específicos: ¿Cómo es la inversión pública
para el control para la ejecución del proyecto de inversión pública caso, proyecto
construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020?; ¿Cómo es la
infraestructura vial sometida a control para la ejecución del proyecto de inversión
pública caso, proyecto construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020?;
¿Cómo es el Control y monitoreo para la ejecución del proyecto de inversión pública
caso, proyecto construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020?. En la
presente investigación se pretende desarrollar estrategias adecuadas para el
control de la ejecución de las obras con presupuesto del estado y en beneficio de
la comunidad.
Este proyecto tiene una justificación del tipo metodológica, debido a que
los resultados son replicables dentro de otras instituciones del sector
gubernamental de tipo municipal con la finalidad de optimizar la forma de gestión
de los proyectos de inversión pública en favor de la colectividad.
Asimismo, tomando en consideración los problemas previamente
indicados se ha planteado como objetivo general: Identificar las dificultades en el
control para la ejecución del proyecto de inversión pública caso, proyecto
construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020. También se han planteado
los siguientes objetivos específicos: Describir la inversión pública para el control
para la ejecución del proyecto de inversión pública caso, proyecto construcción de
camino vecinal Chichas Arequipa, 2020. Describir la infraestructura vial sometida a
control para la ejecución del proyecto de inversión pública caso, proyecto
construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020. Describir el Control y
monitoreo para la ejecución del proyecto de  inversión pública caso, proyecto
construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO
La esencia de este trabajo de investigación es establecer cuáles son las estrategias
de control que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de los proyectos de
inversión pública; una estrategia se define como una serie de acciones orientadas
a conseguir un objetivo previamente establecido y en el cual se han de considerar
el uso de los recursos con los que cuenta la organización de manera eficiente
(Mora, 2013). Es por ello que las organizaciones sean cual fuere su naturaleza es
decir públicas o privadas, deben definir en forma apropiada cuáles son las
estrategias que le van a permitir desarrollar a plenitud los objetivos establecidos
dentro del marco institucional. Es así que las estrategias se convierten en un
elemento importante que debe ser debidamente planificado por parte de la
organización, de allí deviene el concepto de planificación estratégica
organizacional. Sin embargo, no sólo basta definir las estrategias de una manera
adecuada sino sobre todo controlar que éstas se ejecuten con el uso adecuado de
los recursos y en los plazos establecidos (Castro, 2017). Ese es uno de los retos
de la nueva gestión de los proyectos sean estos públicos o privados.
La adecuada elección de las estrategias dentro de una organización
orientadas al control de sus actividades determina el éxito o fracaso del proyecto
debido a que nos permite generar alertas oportunas cuando se está ejecutando el
proyecto, y de esta manera poder tomar acciones correctivas adecuadas con la
finalidad de enfocarse de manera eficiente en la consecución de los objetivos
establecidos. Sin embargo, en la actualidad muchas de las gestiones en proyectos
de inversión pública descuidan el aspecto de control; limitándose simplemente a
una gestión de verificación de las actividades que se realizan sin tener en cuenta
las medidas correctivas que deben de tomarse de manera oportuna en la ejecución
de los proyectos (Petit, 2017). Es por ello que la gestión estratégica de los proyectos
bajo la perspectiva de control permite desarrollar políticas de adaptabilidad en
ejecución del proyecto para evitar desviaciones en costos y tiempos en ejecución
de los mismos.
La supervisión que se implementa en países del primer mundo como es
el caso de España en el cual los intendentes de obras son personas altamente
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calificadas en la supervisión y control de la ejecución de los contratos públicos. Este
tipo de personal tiene la obligación de reportar inmediatamente sobre alguna
inconsistencia o desviación de  las especificaciones técnicas requeridas en el
contrato de adjudicación directamente a un órgano supervisor del Estado. Este
órgano supervisor de los contratos del Estado cuenta con autonomía respecto a
requerir información adicional a la empresa ejecutora del contrato o respecto a los
motivos de la desviación y por ende sancionar de ser el caso bajo el amparo del
contrato firmado entre el Estado y la empresa ejecutora del contrato.
Por otro lado, es importante resaltar que por la propia naturaleza del
proyecto se deben establecer controles que permitan las auditorías respectivas no
sólo respecto al ejecución de la obra sino también a la forma como se está
destinando los recursos del erario nacional en beneficio de los pobladores
(Becattini, 2002). Toda obra de inversión pública debe determinar un impacto cierto
dentro de la población en la consecución de los objetivos previamente establecidos,
es por ello que es importante establecer hitos en la ejecución del proyecto que
permitan determinar poco más adelante el impacto que ha tenido este proyecto de
inversión en la colectividad.
Es importante resaltar que la inversión pública debe determinarse en
relación directa a la forma como el Estado destina los recursos en favor de la
población y en la búsqueda de una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Es por ello que es importante resaltar el aspecto de la calidad del gasto en inversión,
debemos entender por calidad del gasto a la forma como los fondos destinados por
el Estado a un proyecto de inversión realmente van a redituar de manera específica
en la forma de vivir o desarrollarse de un entorno social determinado (León, 2002).
El ciudadano espera que el Estado ejecute obras en favor de su desarrollo, sin
embargo, éste pasa por un ámbito administrativo el cual puede ser de naturaleza
local, regional o central según sea el caso. Es allí justamente donde nace el primer
escollo respecto a la calidad de la inversión pública debido al hecho que muchos
de las autoridades no tienen una visión estratégica de futuro dentro del marco del
desarrollo regional o local, limitándose simplemente ejecutar obras muchas de ellas
ornamentales que no van  a  tener un  impacto real en  la  calidad de vida del
ciudadano.
6
Resaltar respecto a este respecto que la inversión pública del Perú consta
de cuatro fases las mismas que son: programación multianual inversiones,
formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Dentro de la fase de
programación multianual de inversiones se definen cuáles son las brechas que
deben ser cubiertos gestión pública a nivel de desarrollo de proyectos de inversión,
en esta etapa es donde se generan  las carteras de proyectos que deberían
ejecutarse futuro en beneficio de la población. Esta fase de programación
multianual es muy importante a nivel sectorial debido a que permite identificar
cuáles son los elementos en los cuales se debe trabajar activamente a nivel del
Estado y los órganos que lo componen con la finalidad de generar una mejor calidad
de vida al ciudadano.
La segunda fase denominada evaluación y formulación de proyectos,
define la generación de fichas técnicas o en su defecto estudios de preinversión los
mismos que deben estar directamente vinculados al nivel de complejidad que
pudiera haberse identificado dentro de la programación multianual de inversiones.
En esta etapa permite desarrollar el detalle del tipo de inversión que se debe
ejecutar identificando al mismo tiempo cuales el público objetivo de la eficiencia de
este proyecto y por eso las condiciones de gestión que se deben establecer con la
finalidad de poder llevarse de manera adecuada una ejecución eficiente del gasto
público.
La tercera fase denominada la ejecución, consta en la elaboración del
expediente técnico el cual debe contener todas las acciones que van a ser llevados
a cabo dentro del proyecto inversión pública para poder poco más adelante
controlar su ejecución. Es importante reseñar que en esta etapa se debe prever un
control exhaustivo de las actividades que se realizan las modificaciones también
deberían ser registradas dentro del banco de inversiones para su posterior control.
Una vez concluido el proyecto este debe verificarse en una actividad denominada
liquidación física, financiero el mismo que debe registrarse como cierre dentro del
banco de inversiones. En esta etapa es importante la identificación adecuada de
los resultados del proyecto en virtud a la calidad de gasto efectuada del proyecto
inversión pública.
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Por último, la fase de funcionamiento se registraron reportes anuales
sobre la forma de gestión y mantenimiento de los componentes generados en base
al proyecto inversión pública, esto con la finalidad de poder destinar recursos
adecuados para la operación y mantenimiento del bien público y de esta manera
poder dar a la inversión pública tomando en consideración el beneficio de la
población y la calidad de gasto.
Es por ello que se tienen que definir políticas y estrategias de inversión,
es importante que se establezca lineamientos de inversión pública a gran escala,
esto con la finalidad de que realmente esta inversión beneficie no sólo a una
colectividad en particular sino al entorno que rodea. Tal es el caso de los caminos
vecinales los cuales ciertamente tienen un impacto directo en una determinada
colectividad, sin embargo, su ejecución determina también un impacto de manera
indirecta en las colectividades aledañas a la zona de intervención
(Hernandez,2010). Es por ello que es importante que para efecto de la gestión de
los proyectos de inversión se generen políticas que agrupen intereses comunes no
sólo de una determinada colectividad sino también que se enmarque en el
desarrollo de la zona en su conjunto.
Por otro lado, si se adopta políticas y estrategias de inversión de manera
regional, esto generaría una gestión articulada de las inversiones públicas en favor
de la ciudadanía. Esta gestión de la inversión ayuda de manera efectiva no sólo en
la incorporación de nuevos proyectos de inversión, sino también en la adecuación
de estos proyectos a las realidades propias de la ciudadanía permitiendo acciones
de control, monitoreo y supervisión del gasto público (Duarte, 2015). Es importante
resaltar a este respecto que muchas veces por la falta de gestión articulada de la
inversión se generan sobrecostos al momento de realizar una intervención dentro
de un proyecto de gestión pública como puede ser el caso del traslado de
equipamiento maquinaria que se ejecuta de manera individual para cada proyecto,
hecho que acrecienta los costos del proyecto de manera individual; si existiera una
adecuada gestión de inversiones y la planificación de los proyectos inversión
pública se podrían reducir los costos de las intervenciones al ejecutar proyectos
integrados en favor de la ciudadanía.
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En nuestro país existe una falta de infraestructura vial de accesibilidad
entre las diferentes poblaciones; si bien se han hecho inversiones en la
construcción de carreteras y autopistas, se ha descuidado por otro lado la
infraestructura de colectividad que existe entre los poblados más alejados de
nuestro país. Es evidente que la transportación que existe entre poblados tiene
problemas de infraestructura y accesibilidad, ya que no se ha hecho inversiones en
caminos vecinales. Se debe entender por camino vecinal a una infraestructura vial
que conecta dos o más poblados y que permiten el movimiento de personas y
comercial a estos (Parraga, 2015). Cabe indicar a este respecto que al no existir un
adecuado mantenimiento de sus caminos vecinales los costos de flete por la
transportación de mercancías entre estos poblados se acrecientan de gran manera.
Cabe indicar a ese respecto que la falta de obras viales para la
transportación de nivel vehicular entre poblados en muchos casos es inexistente,
es por eso que urge que el Estado dote de infraestructura adecuada para el
transporte vial mediante la ejecución de obras de carreteras y rutas de tránsito que
conecte los diferentes poblados (Ospina, 2015). Esta necesidad surge hoy en día
debido a que muchos de sus pobladores para poder realizar sus actividades no
cuentan con una accesibilidad adecuada lo que a la larga denotan el abandono que
es sufrido por décadas. A esto se suma el hecho de que muchas de las obras viales
construidas con la participación activa de los pobladores no han contado con
mantenimiento adecuado durante décadas, es recién en los últimos años que se ha
tomado interés por parte del gobierno central con la finalidad de emprender obras
en favor de estos poblados.
Si bien es cierto es importante la accesibilidad por vía vehicular, no
debemos dejar de lado que es importante la incorporación de estructuras de
calzadas con la finalidad de permitir el tránsito de los pobladores que en su gran
mayoría se desplazan a pie. Es así que la incorporación de nueva infraestructura
como parte de los proyectos inversión pública no sólo deben  comprender  la
accesibilidad vehicular sino también estructuras adecuadas para el tránsito
peatonal de los pobladores de la zona. En ambos casos se puede considerar
también la incorporación de las señales de tránsito y alerta del nivel horizontal y
vertical en la infraestructura vial. Esta señalética es importante detallarla como parte
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integrante de la construcción de la infraestructura vial debido a que muchas veces
la falta de ella genera accidentes de tránsito que afectan directamente a los
pobladores de la zona.
El desarrollo de estrategias de control para la ejecución de los proyectos
de inversión debe estar debidamente establecidos en el marco contractual que es
materia del proyecto. Este marco contractual debe delimitar las actividades que se
tiene que hacer con identificación de la responsabilidad tanto por los organismos
del Estado y de la empresa ejecutora de la obra (Reaño, 2017). Es importante
resaltar a este respecto que dentro de este marco contractual se deben definir el
alcance del proyecto, los plazos y la planificación de ejecución del mismo; todo esto
con la finalidad de más adelante logra una adecuada supervisión efectiva del
mismo. Es por eso que es importante que dentro del marco contractual se definan
claramente las especificaciones técnicas del proyecto, dependiendo esta del tiempo
de ejecución, la zona de ejecución y sobre todo del impacto que va a tener en la
colectividad (González, 2018). También se debe señalar que dentro del marco
contractual se debe determinar las especificaciones generales de las obras en
construcción y los hitos que deben ser definidos para el desembolso económico en
el desarrollo de la obra.
Cabe indicar que no existe un órgano especializado que se encargue de
la supervisión sistemática de la ejecución de los contratos de manera técnica. Si
bien es cierto que existe un organismo que es la OSCE y en algunos casos también
la intervención de la Contraloría general de la República, su accionar se limitan
estrictamente a ver la parte formal del contrato. Cuando deviene de un
incumplimiento por parte de la empresa esta muchas veces sólo se aprecia al
finalizar el contrato, en el momento en el cual la empresa hace entrega de las obras
concluidas, hecho que a la larga genera dificultades respecto a las valorizaciones
respectivas, así como a las responsabilidades de sanción si en caso éstos pudieran
darse.
En el caso de las construcciones del tipo obras viales o caminos vecinales
se deben cumplir con elementos normativos establecidos por el ministerio de
transportes y comunicaciones, acorde con los requerimientos y necesidades de una
expansión vial que podría darse en el futuro en la zona. Es por eso que es necesario
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dentro del marco contractual definir de manera clara los elementos normativos que
debe respetarse en la ejecución (Balcazar, 2017). Cabe indicar al respecto que en
muchos casos la normativa impuesta por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones no es respetada de manera específica dentro de la ejecución de
las obras lo que deviene en una serie de problemas al momento de la entrega de
la obra.
Es importante tener en claro que para la construcción de infraestructuras
se debe tener un manual de diseño establecido y aprobado tanto por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, así como debidamente integrado por el órgano
ejecutor sea éste de nivel local, regional, o central. Este manual de diseño debe
tener las especificaciones establecidas con criterios internacionales y que deben
ser debidamente implementadas dentro del contrato para su cumplimiento
obligatorio por parte del ente ejecutor (Sánchez Bonilla, 2018). Es necesario que
este manual de diseño considere una prospección de crecimiento de la zona a
corto, mediano y largo plazo, esto con la finalidad de que poco más adelante se
integre con otras obras de infraestructura vial que puede ser planificadas a futuro.
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de Investigación
Este trabajo de investigación será del tipo básica, debido a que va a servir para
determinar el problema que existe dentro del desarrollo de la presente investigación
y se van a plantear estrategias que permitan una correcta gestión de los proyectos
de inversión pública establecidos en el caso de estudio materia de la presente
investigación (Concytec, 2018). En este tipo de investigaciones se busca identificar
una determinada situación real acontece en un grupo social para poder identificar
las posibles soluciones que puedan incrementarse poco más adelante en favor del
mismo.
Diseño de Investigación
Para el diseño de del presente trabajo se ha tomado en consideración la
investigación fenomenológico, porque permite identificar una situación que
acontece en un sector determinado y que ameritan una solución que pueda ser
implementada de manera eficiente y de esta manera lograr un cambio en el entorno
de estudio. Es importante este tipo de investigación debido a que nos permite
desarrollar mediante la observación y reflexión de una determinada situación
problema, soluciones que sean viables desde implementadas en la solución del
problema identificado.
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se han tomado en
consideración a la categoría de inversión pública con las siguientes subcategorías:
Calidad del gasto de inversión, Políticas y estrategias de la inversión, Gestión de
inversiones. También se han tomado en consideración a la categoría de
Infraestructura con las siguientes subcategorías: Camino vecinal, Obras de viales,
Estructura de la calzada, Señalización horizontal y vertical de vía. Asimismo, se han
tomado en consideración a la categoría de Marco Contractual con las siguientes
subcategorías: Especificaciones técnicas, Especificaciones generales, normativas,
Manual de diseño. Por último, se ha tomado en consideración a la categoría de
Control y monitoreo con las siguientes subcategorías: Auditorias, Valorizaciones
continuas, Supervisión de procedimientos constructivos, Evaluación de protocolos.
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Tabla 1




Fases de la Inversión Publica





   Señalización
Control y monitoreo  Auditorias (se evalúa el proceso)
 Valorizaciones continuas
3.3. Escenario de estudio
El escenario de estudio para el presente trabajo de investigación será el distrito de
Chichas provincia de Condesuyos el cual pertenece al departamento de Arequipa,
la misma que en la actualidad cuenta un potencial en el ámbito de la minería,
ganadería y a la industria. Sin embargo, existen problemas en el acceso que existe
entre las poblaciones que pertenecen a dicha provincia ya que no se ha promovido
en los últimos años una inversión a gran escala en temas de accesibilidad vehicular.
3.4. Participantes
Para el presente trabajo de investigación se tomó en consideración la participación
de alcalde de la municipalidad, el administrador de obras desde ejecutor y
representante de la junta comunal. Se ha elegido al alcalde por el representante
elegido por la población para la ejecución de los proyectos de inversión pública a
cargo de la municipalidad. Se ha elegido al administrador de obras debido a que
tienen formación respecto a la forma como se ejecutan los proyectos de inversión
por parte de la institución municipal en coordinación con la empresa privada. Se ha
elegido representante de la junta comunal debido a que él puede dimensionar el
impacto de los proyectos de inversión pública en favor del ciudadano.
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para efectos del presente trabajo de investigación se tomó en consideración el uso
de la guía de entrevista, la guía de remisión documental y la guía de observación.
Mediante esta técnica  se prevé recolectar información adecuada que permita
analizar la situación problema que se presenta dentro de la entidad materia estudios
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con la finalidad de desarrollar una estrategia adecuada en la solución de los
problemas identificados.
3.6. Procedimiento
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha aplicado las encuestas
a los participantes la misma que posteriormente fueron desgravadas, analizados y
codificadas con la finalidad de poder recabar información y mediante la metodología
de triangulación efectuar un análisis exhaustivo de las respuestas proporcionadas
por los participantes. Adicionalmente se han realizado la actividad de análisis
documental respecto a la forma como se realizan las acciones dentro del proyecto
de inversión pública orientado a la reconstrucción del camino vecinal y la
observación del impacto que tiene esta construcción en la calidad de vida de los
ciudadanos.
3.7. Rigor científico
En este trabajo se ha tomado en consideración para establecer un rigor científico
la credibilidad, la transferencia, la consistencia y la confirmabilidad. Cabe indicar
que estos cuatro elementos debidamente gestionados dar solidez al trabajo de
investigación presentado. La credibilidad permite determinar la validez del trabajo
presentado en función al impacto que se tiene información contenida en el punto la
transferencia permite que este estudio refleje lo que acontece en el mundo
académico dentro del ámbito de investigación. La consistencia permite analizar el
impacto de los datos e información recabada dentro de la materia de investigación.
La confirmabilidad permite que los datos establecidos dentro del precio de la
investigación pueden ser ratificados por cualquier fuente.
3.8. Método de análisis de datos
Para efectos del análisis de información se utilizó el método inductivo que
corresponde a la metodología cualitativa y que permite establecer una relación
entre los eventos identificados de manera particular para posteriormente ser
generalizados en virtud al estudio del problema identificado. Este tipo de análisis
permite al investigador desarrollar un análisis más exhaustivo de la  situación
problema identificado y poder determinar no solamente las causas del mismo sino
también el impacto que tiene este problema en la solución del mismo en el entorno
social o escenario de estudio.
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3.9. Aspectos éticos
En el presente trabajo de investigación se tomó en consideración las autorizaciones
respectivas por parte de los participantes. Esta autorización revierte importancia
debido a que la información proporcionada por ellos se ha convertido en fuente para
el análisis del problema y plantear soluciones que puedan ser implementados poco
más adelante en la ejecución de los proyectos de inversión que realiza esta
comuna.
Por otro lado, también se ha utilizado la norma APA, para el correcto referencia
clientes de los autores e investigaciones que forman parte del presente trabajo de
investigación. Así mismo para verificar la autenticidad de los elementos vertidos y
desarrollo investigación se ha aplicado el software Turnitin que permite el análisis
del texto presentado por el investigador y referenciarlas con investigaciones
publicadas anteriormente para evitar el plagio de la investigación.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la presente investigación los resultados han sido desarrollado del análisis
obtenido en las entrevistas, así como la revisión de gestión documental y
observación, tareas efectuadas por el investigador a lo largo del presente trabajo.
A continuación, se muestra los resultados obtenidos en cada uno de estos
elementos.
Contrato de Inversión Publica
El contrato de inversión pública fue analizado por el
investigador con la finalidad de identificar cuáles son los
elementos de infraestructura vial que deben
implementarse durante su ejecución, así como la
gestión de cronograma de actividades cronograma de
tres
Del análisis documental efectuado se puede concluir
que la manera como se ejecutan los proyectos de la
municipalidad de Chichas se realiza acorde con los
límites establecidos por la normatividad
gubernamental y que las dificultades centran en la
ejecución de proyecto son debidos a quien no existe
un adecuado análisis de la ficha técnica del proyecto.
Cronograma de Ejecución.
Este documento fue analizado por el
investigador con la finalidad de identificar
las actividades realizadas y el
cumplimiento de un establecidos dentro
del contrato de inversión pública firmado.
Cabe indicar que este documento
determina también las acciones y
problemática que se ha identificado en la
ejecución del proyecto.
Técnica de proyecto.
Esta ficha técnica fue analizada por el
investigador con la finalidad de identificar
cuáles son las características de la
infraestructura vial que debe implementarse
en relación a su durabilidad según las
condiciones geográficas establecidas y así
evitar daños en la estructura como ya ha
sucedido en el proyecto de ejecución anterior.
Figura 4. Triangulación del análisis documental de la unidad de estudio
Para efectos del análisis documental se puede apreciar que los contratos de
inversión pública son necesarios para el desarrollo de la población y con esto la
mejora de la calidad de vida de la misma. Sin embargo, como es el caso materia
de estudio existe elementos que deben ser  considerados al momento de su
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ejecución como son las actividades de control que deben efectuarse en el desarrollo
del mismo. Cabe indicar que en la revisión sostenida se ha podido apreciar que el
contrato de inversión pública en materia del presente estudio forma parte de la tarea
de reconstrucción de las vías de acceso a este centro poblado. Es importante
detallar que en el año 2010 se hizo una inversión de 10 millones de soles con la
finalidad de ejecutar obras de gestión en la implementación de este camino vecinal
que une varios poblados de la zona. Sin embargo, a consecuencia de los
fenómenos naturales acaecidos en el año 2015 las obras de construcción sufrieron
deterioros que en la actualidad imposibilitan el uso adecuado de estas vías
perjudicando a la población.
Es por ello que se debe gestionar de manera adecuada las fichas técnicas
de gestión del proyecto, esto debido a que la ejecución anterior adolecía de graves
fallas de nivel técnico especializado al no considerarse estructuras dentro de la
infraestructura vial con la finalidad de proteger la ejecución final de la obra. Es así
que suprimieron tareas de enmallado en las laderas del camino vecinal construido
con anterioridad con la finalidad de proteger la infraestructura. Cabe indicar que
muchas veces la falta de políticas adecuadas al momento de implementar estas
técnicas y solo basarse en el tema de la inversión económica que se debe realizar
más no en la preservación de la obra ocasionado en múltiples intervenciones y no
sólo en esta obra sino en otras, que la infraestructura instalada deba ser
reconstruida en periodos muy cortos.
Por otro lado, también es necesario indicar que la ficha técnica observada
para la presente ejecución de proyectos de inversión los costos han sobrepasado
el 90% del costo de la obra primigenia, llegando a costar 17 millones de soles la
reconstrucción de este camino vecinal. En el análisis simplista nos daría a pensar
que existe sobre valoraciones en la ejecución de esta segunda obra, cosa más
alejadas de la verdad debido a que éste “sobrecosto” obedece a la implementación
de infraestructura que no había sido considerada con antelación en el proyecto
primigenio y que permite una adecuada preservación de la infraestructura
construida; hecho que estar debidamente sustentada en la ficha técnica del
proyecto de inversión.
Pese a que estas obras son necesarias para la preservación del bien, debido
al presupuesto que sobrepasa la obra primigenia, las autoridades locales han
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redimensionado la infraestructura del proyecto que debe implementarse
acortándola de 33 km, que es la necesidad para la gestión del camino vecinal a
sólo 19 km y esto con la finalidad de ejecutar este proyecto de forma parcial por el
elevado costo que representa para el erario nacional. A este respecto es importante
resaltar que las obras de infraestructura vial sobre todo las del camino vecinal debe
manejarse de manera integral, ya que esto beneficia la población en su conjunto.
No es plausible que sólo se tenga cierta cantidad de kilómetros establecidos para
la gestión de la construcción e infraestructura vial, sin tener una fecha cierta
respecto a la culminación del trazo completo que es necesaria para la población.
Este tipo de decisiones por parte del sector gubernamental perjudican gravemente
a la población debido a que ellos requieren este camino para poder generar
actividades económicas productivas en la zona.
Es conveniente destacar que una segunda ejecución de inversión pública
generará sobrecostos debido al traslado de maquinaria y materiales que deben ser
necesarios para la puesta en marcha del proyecto de inversión lo que en definitiva
perjudica también el desarrollo integral de la obra. Estas decisiones tomadas por
las autoridades evidentemente no son realizadas de manera técnica sino sólo
tomando enfoque de vista económico en relación al costo de la obra. Cabe indicar
que es importante resaltar que estas obras de infraestructura auxiliares como son
el enrocado de zonas de peligro, canalizado de caídas de agua, entre otras; que no
fueron consideradas en el proyecto primigenio y son de naturaleza obligatoria
tomando en consideración el tipo de geografía accidentada en la zona.
En proyectos de inversión que prevé la reconstrucción de este camino
vecinal, tomando en consideración las experiencias que se han suscitado en el
sector, se han previsto infraestructuras adecuadas de nivel técnico que soporten
los embates naturales. Sin embargo, esta precisión técnica no ha sido considerada
al momento del desarrollo del proyecto. Es por eso que es necesario que la gestión
en inversión pública debe tener aspectos técnicos especializados y no sólo
aspectos políticos o económicos con los que en la actualidad se suelen tomar
decisiones sobre la ejecución de los mismos.
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Gerencia de Obras de la Municipalidad
El personal de la gerencia de obras realiza los proyectos
de manera adecuada tomando en consideración las
limitaciones debido al personal con el que cuenta. Cabe
indicar que muchos de personal no tienen preparación
superior por ende resulta difícil ejecutar actividades de
control de nivel técnico especializado.
En observación se puede concluir que existe un interés
en cada una de las partes con la finalidad de ejecutar
obras de infraestructura vial que le permitan
desarrollar las actividades socioeconómicas que
tienen dentro de la región de Arequipa.
Empresa Contratista
La empresa se rige a los lineamientos
establecidos a la firma del contrato de
ejecución del proyecto de inversión
pública, cuentan con personal
especializado en tareas de
infraestructura, así como personal
administrativo que se ha desempeñado
en otros proyectos de inversión pública
Población de impacto
La población espera con gran interés en la
infraestructura construida no sufra los
daños que se presentaron en la estructura
primigenia la misma que no tuvo la
resistencia adecuada a los embates
naturales propios de la zona.
Figura 5. Triangulación de la observación de la unidad de estudio
Para efecto de la triangulación de la observación de los participantes de la
presente investigación, esta nos ha permitido analizar que existe un interés por
parte de las unidades observadas por desarrollarse de forma adecuada los
proyectos de inversión en la zona. Sin embargo, la falta de especialización por parte
del personal de la municipalidad ya que su gran mayoría son de secundaria
completa, imposibilitan en las condiciones actuales efectuar tareas específicas de
gestión técnica respecto al control de los proyectos y las deficiencias que presentan
en la ejecución. Es por eso la importancia de ejecutar tareas que permitan la
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capacitación del personal y tareas orientadas al control y monitoreo de las
actividades de los proyectos de inversión con la finalidad de determinar puntos
específicos que permitan una adecuada ejecución de este.
Gerente Municipal
Los contratos de inversión pública debidamente
controlados inmortalizados se orientan al desarrollo de
la población en virtud a que permite una mayor gestión
socioeconómica dentro de la comunidad. Para hacer
eficiente estos contratos se deben generar estrategias
que permitan la capacitación del personal en tareas de
control y ejecución de los contratos de inversión pública
En las entrevistas se puede concluir que la gestión
eficiente de los contratos de inversión pública favorece
el desarrollo socioeconómico del sector donde es que
tiene una intervención. Es necesario que se generen
estrategias que permitan un adecuado control tanto
por parte de la empresa contratista como por parte del
órgano ejecutor con la finalidad de definir
adecuadamente la manera en la cual se debe ejecutar
el proyecto de inversión pública.
Jefe de Obra
existen elementos de control dentro de
la ejecución de los proyectos de
inversión pública, sin embargo, estos no
son eficientes tomando en
consideración de que no hay una
adecuada capacitación en la forma
como debe ejecutar su proyecto lo que
deviene muchas veces el retraso en la
ejecución de las obras.
Representante de la población
los proyectos de inversión pública ayudan
al desarrollo de la población más aun los
que se tratan de infraestructura vial
porque permite interactuar con otras
poblaciones buscando el beneficio común
entre ellos. Es importante que las obras se
realicen de manera integral debido a que
muchas veces las obras se abandonan
con el paso del tiempo y no llegan a
concluirse adecuadamente.
Figura 6. Triangulación de las Entrevistas semiestructuradas
Para efectos de la triangulación de las entrevistas semi estructurada los
entrevistados coinciden en que es importante que se ejecuten de manera correcta
los proyectos de inversión pública y que se implemente mecanismos adecuados
para su control y monitoreo. También determinan que parte de este control debe
ser ejecutado por personal capacitado en proyectos de inversión pública y que les
permitan realmente actuar con celeridad en las aprobaciones de gestión de
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cronograma de actividades para así tener los desembolsos adecuados. Por otra
parte, también es necesario resaltar que, si existe un redimensionamiento dentro
de la infraestructura que deban ser construida como parte de un proyecto como
éste, debe estar debidamente sustentados debido a que parcialmente no tiene un
beneficio e impacto dentro de la población. Es por ello que este tipo de proyectos
que son seccionados sin fundamento técnico carecen del principio de valor público
que debe primar la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública.
Con  la finalidad de articulación al presente  trabajo de  investigación se
efectúa un análisis comparativo de los resultados obtenidos mediante la utilización
de las diferentes técnicas y herramientas investigación, las mismas que han sido
contrastados con análisis de antecedentes nacionales e internacionales y trabajos
previos que nos han servido como parte marco teórico. El objetivo principal del
presente trabajo de investigación era el de identificar las dificultades en el control
para la ejecución de proyectos de inversión pública caso, proyecto construcción de
camino vecinal Chichas Arequipa 2020; para efectuar el análisis en base este
objetivo se tomó en consideración la guía de entrevista semi estructurada, la guía
de observación y la ficha de análisis documental.
Del análisis documental se desprende que las dificultades en el control de
los proyectos de inversión pública obedecen a la falta de estrategias de
identificación de tareas de control y monitoreo que deben ser llevadas a cabo por
parte del personal de la municipalidad. Esta falta de estrategias está determinada
debido a que existen retrasos al momento de otorgar las aprobaciones de los
expedientes técnicos o aprobaciones que no fueron realizadas de manera
adecuada en perjuicio de la población, debido a que existieron aceptación de obra
que no eran las más adecuadas para la geografía de la zona. Esto se evidencia en
la recepción de la construcción del camino vecinal realizado el año 2010 respecto
en el cuál las obras implementadas no fueron suficientes para contener el embate
la naturaleza lo que ha obligado que en el año 2019 se vuelva a ejercer una
intervención mediante un proyecto de inversión pública con la finalidad de
reconstruir el indicado camino vecinal.
La indicado líneas arriba es corroborado por representantes de la
municipalidad que señalan que no tiene personal capacitado con la finalidad de
poder hacer un seguimiento efectivo de los proyectos de inversión. Esta
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capacitación formaría parte de la estrategia que debe implementar la municipalidad
con la finalidad de poder ejecutar una tarea mucho más eficiente respecto al control
de la ejecución de los proyectos de inversión pública que están a su cargo.
Por otro lado, también es importante resaltar lo indicado por representantes
de la empresa contratista la misma que indica que existen muchos elementos de
control de nivel burocrático lo que imposibilitan un desembolso económico según el
avance de la obra debido a que las autoridades municipales tienen recelo en firmar
las autorizaciones de pago; lo que genera factores de burocracia y lentitud en el
avance de las obras e incluso hasta la paralización de las mismas.
Como objetivo específico se determinó el describir la inversión pública para
el control de la ejecución de proyectos de inversión pública caso, proyecto
construcción de camino vecinal Chichas Arequipa 2020. A este respecto los
entrevistados coinciden en que los proyectos de inversión pública tienen un alto
beneficio de la colectividad, pero estos tienen que seguir los lineamientos de
gestión respecto a las necesidades de la población para poder sustentar la calidad
del gasto público. Es importante señalar al respecto que si bien es cierto bajo la
estructura de invierte.pe se determinaron cuatro fases de los proyectos de la
inversión pública, la segunda fase está criterio del investigador una de las
actividades críticas dentro de la gestión de los proyectos debido a que se tiene que
identificar en forma clara cuales son los componentes de la ficha técnica del
proyecto para poder posteriormente  ser ejecutados de manera adecuada. Es
importante resaltar debido a que, con experiencia tenida en el año 2010 durante la
construcción del camino vecinal, se obviaron estructuras que deberían ser
comprendidas en forma específica para la preservación del bien materia de
inversión. Si bien es cierto se desconoce por qué no se tomaron en consideración
esas estructuras, el no haberlo hecho ocasionado que se tenga en un periodo corto
de tiempo que ejecutar tareas de reconstrucción y por ende existe un desmedro del
interés del Estado respecto a la eficiente utilización de los recursos del erario
nacional.
Otro de los objetivos específicos el describir la infraestructura vial sometida
a control para la ejecución de proyectos de inversión pública  caso, proyecto
construcción de camino vecinal Chichas Arequipa, 2020. A este respecto se
evidenciado en el análisis documental y corroborado mediante las entrevistas semi
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estructurada y guía de observación; que la ficha técnica del proyecto entregado en
el año 2019 para efecto de la ejecución del proyecto, si considera obras que son
necesarios para la preservación del bien que es el camino vecinal; tales como
elemento de retira de fluidos provenientes de la lluvia, fortificación de algunas
partes específicas por donde discurre camino vecinal, señalización adecuada,
establecimiento de zonas sobre las cuales se ha hecho la colocación de mallas del
tipo geodésicas y de alambre con la finalidad de retener la caída de piedras. Esta
infraestructura vial en definitiva no había sido considerada en la construcción del
camino vecinal con anterioridad, sin embargo, una correcta identificación de las
necesidades requeridas en la construcción de este tipo de vías obliga al personal
especializado a considerar este tipo de infraestructura que en definitiva llega a
encarecer el proyecto, y que están especificados en la ficha técnica del mismo.
Por último, se ha tomado en consideración el objetivo específico de describir
el Control y monitoreo para la ejecución de proyectos de inversión pública caso,
proyecto construcción de camino vecinal Chichas Arequipa 2020. A este respecto
es importante resaltar que el correcto desarrollo de las actividades dentro de un
determinado proyecto de inversión se basa en la utilización adecuada de los
recursos estimados para el mismo; hecho que deviene de forma inevitable en
determinar políticas adecuadas de control y monitoreo de la ejecución de los
proyectos de inversión.
Cabe indicar que para este tipo de actividades es necesario tener el personal
adecuado para la realización eficiente de estas actividades. Mediante la
observación se ha podido identificar que en la localidad no existe personal
adecuado con nivel técnico especializado que permita efectuar de forma eficiente
esta tarea, por ende, urge la necesidad de una capacitación para este tipo de tareas
o en su defecto la contratación de personal especializado que permitan hacer un
control continuo respecto a las actividades de desarrollo de los proyectos de
inversión pública que se ejecuta en la zona. Este tipo de estrategias permitiría a la
municipalidad tomar medidas correctivas con la debida celeridad lo que en definitiva





Las dificultades en el control para la ejecución de los proyectos inversión pública
devienen en la falta de implementación de estrategias de control adecuados
durante la ejecución de las obras. Este control se centra en la parte del cierre del
proyecto de inversión pública. La ejecución de los proyectos de inversión se debe
implementar acciones orientadas a verificar el cabal cumplimiento de las tareas
programadas y el cumplimiento en los plazos establecidos para su ejecución.
Segundo
La infraestructura que debe ser implementada debe permitir soportar los elementos
naturales que azotan a esa región, cabe indicar que esta obra es una
reconstrucción la misma que está generando más inversión que la construcción
primigenia debido a las obras civiles con mayor nivel de resistencia que están
implementando.
Tercero
El control y monitoreo de la ejecución de las obras de gestión pública se hacen
acorde al ordenamiento jurídico establecido en la legislación peruana y respecto a
lo que son las condiciones técnicas éstas se realizan de acuerdo establecido por el
ministerio de transportes y comunicaciones.
Cuarto
La ejecución de las acciones de control y monitoreo deben darse durante todo el
proceso de ejecución de la inversión pública en la infraestructura vial, identificando




Se recomienda que la autoridad municipal capacite al personal en controles
sistemáticos durante la ejecución de la obra con la finalidad de tener un avance
sostenido entre el cronograma de actividades identificado alineado con los
desembolsos ejecutados. Asimismo, se recomienda que exista un control de
estimación de tiempos con  la finalidad de  tener retrasos en  la ejecución del
proyecto.
Segundo
Se recomienda a la municipalidad que en futuras obras ejecuten fichas técnicas
identificando cuales son las características climatológicas existentes en cada una
de las zonas con la finalidad de determinar cuál infraestructura adecuada que debe
implementarse según la naturaleza geográfica de la misma.
Tercero
Se recomienda a la municipalidad determinar mecanismos que permitan efectuar
la control y monitoreo de manera activa durante el desarrollo del proyecto de
inversión pública con la finalidad de identificar alguna desviación que pudieran
existir en su ejecución.
Cuarto
Se recomienda a la municipalidad establecer mecanismos que permitan determinar
estrategias de control y monitoreo adecuados según el tipo de infraestructura que
se debe construir tomando en consideración el aspecto geográfico del mismo.
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Anexo 01.- Matriz de Categorización
Título: Estudio de Caso: Ejecución del proyecto de inversión pública del camino vecinal de Chichas Arequipa, 2020
Autor: Trujillo Lavi Elias.
Problema General Objetivo general Categoría Sub categoría Técnicas Instrumentos
¿Cuáles son las dificultades en el control para la
ejecución del  proyecto de inversión pública caso,
proyecto construcción de camino vecinal Chichas
Arequipa, 2020?
Problema específico
¿Cómo es la inversión pública para el control para la
ejecución del  proyecto de inversión pública caso,
proyecto construcción de camino vecinal Chichas
Arequipa, 2020?
¿Cómo es la infraestructura vial sometida a control
para la ejecución del proyecto de inversión pública
caso, proyecto construcción de camino vecinal
Chichas Arequipa, 2020?
¿Cómo es el Control y monitoreo para la ejecución
del proyecto de inversión pública caso, proyecto
construcción de camino vecinal Chichas Arequipa
2020?
Identificar las dificultades en el control para la
ejecución del proyecto de inversión pública caso,
proyecto construcción de camino vecinal Chichas
Arequipa 2020
Objetivos específicos
Describir la inversión pública para el control para la
ejecución del proyecto de inversión pública caso,
proyecto construcción de camino vecinal Chichas
Arequipa, 2020.
Describir la infraestructura vial sometida a control
para la ejecución del proyecto de inversión pública
caso, proyecto construcción de camino vecinal
Chichas Arequipa, 2020.
Describir el Control y monitoreo para la ejecución
del proyecto de inversión pública caso, proyecto




































Anexo 02.- Instrumento de Recolección de Datos – Guía de entrevista
Estudio de Caso: Ejecución del proyecto de inversión pública del
camino vecinal de Chichas Arequipa, 2020
1. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en la ejecución de proyecto
de inversión pública?
2. ¿Cómo se realiza la inversión pública en la construcción del camino vecinal?
3. ¿Cuál es la forma como el estado ejecuta la Inversión pública?
a. ¿Cómo se controla la calidad de gasto de inversión?
b. ¿Cuáles son las Políticas de priorización de la inversión?
c. ¿Cómo se realiza la Gestión de inversiones?
4. ¿Cuál es la Infraestructura implementada?
a. ¿Qué tipo de infraestructura de infraestructura se ha implementado?
b. ¿Qué tipo de infraestructura auxiliar se ha implementado?
c. ¿Qué tipo de infraestructura del tipo Señalización horizontal y vertical
de vía se ha implementado?
5. ¿Cuál es el marco contractual establecido?
a. ¿Cuál es el marco contractual del tipo Especificaciones técnicas
establecidas?
b. ¿Cuál es el marco contractual del tipo Especificaciones generales
establecidas?
c. ¿Cuál es el marco contractual del tipo normativas?
d. ¿Cuál es el marco contractual del tipo manual de diseño?
6. ¿Cómo se efectúan las actividades de Control y monitoreo?
a. ¿Cuáles son las actividades de Auditorías realizadas?
b. ¿Cómo se realizan las actividades de Supervisión de procedimientos
constructivos?
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Anexo 03.- Matriz de Desgravación
N°. Pregunta Entrevistado
Representante de la Municipalidad
1 ¿Cuáles son las dificultades que se
presentan en la ejecución de proyecto de
inversión pública?
En la lista de los proyectos inversión se sigue
los lineamientos establecidos por la
normatividad del gobierno. No tenemos
estrategias propias para la supervisión de la
ejecución de los proyectos de inversión,
deberíamos hacer un análisis de cómo se
podría establecer ciertos controles para poder
identificar quien ejecución este en los plazos
estimados. Lo que pasa también es que no
tenemos personal preparado para realizar las
tareas de supervisión. Los que tenemos en la
municipalidad son personas que no son de la
zona y que muchas veces están un tiempo y
luego se van.
2 ¿Cómo se realiza la inversión pública en
la construcción del camino vecinal
Esta inversión en el camino vecinal es una
necesidad de la población que se ha venido
retrasando durante años debido a que no
teníamos presupuesto aprobado. Ya habíamos
hecho antes el estudio de factibilidad, pero no
se pudo concretar por la demora que había en
el Ministerio de Economía y Finanzas. También
otro problema es que los contratistas no
cumplen con las tareas asignadas  en otras
obras es por eso que tenemos que hacer que la
gente de la zona trabaje y al mismo tiempo ver
cómo estamos tratando de apoyarlos en sus
tareas
3 ¿Cuál es la forma como el estado ejecuta
la Inversión pública?
 ¿Cómo se controla la calidad de
gasto de inversión?
 ¿Cuáles son las Políticas de
priorización de la inversión?
 ¿Cómo se realiza la Gestión de
inversiones?
El Estado a través del gobierno regional y de la
municipalidad nos encomiende el trabajo de ver
qué es lo que hace falta a la población y de
acuerdo  eso proponemos Cuáles serían los
proyectos de inversión que beneficiaría nuestra
población. Pero muchas veces estos proyectos
no se realizan porque los encargados de
realizar los estudios no lo hacen bien y eso
también retrasa los proyectos porque no son
aprobados por el ministerio. Eso perjudica a
nuestra población, ellos creen que todo es fácil
que es rápido hacer y que nosotros no
queremos. Eso no es así, nosotros
presentamos el proyecto, pero a veces no
observan y nos devuelven para poder nosotros
nuevamente corregir y eso demora.
4 ¿Cuál es la Infraestructura
implementada?
En el caso de este proyecto del camino vecinal
se ha establecido que nosotros afirmemos en el
terreno sobre el cual va a transitar las unidades
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 ¿Qué tipo de infraestructura de
infraestructura se ha
implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura
auxiliar se ha implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura del
tipo Señalización horizontal y
vertical de vía se ha
implementado?
de transporte y también realicemos unos
canales al borde del camino vecinal para evitar
que se maltraten con las lluvias que vienen muy
fuerte por esta zona, también hemos previsto
que se haga un pase para los transeúntes que
no tienen vehículo y así puedan también ellos
caminar seguro por el camino vecinal. También
hemos visto necesaria la colocación de señales
de tránsito para analizar a los conductores del
paso de animales, la cercanía a las poblaciones
y también algunos accidentes naturales que
tenemos como lo son el de caída de piedras o
zona en la en la cual puede haber caído de
torrentes de agua.
5 ¿Cuál es el marco contractual
establecido?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
técnicas establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
generales establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo normativas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo manual de diseño?
Las especificaciones técnicas son realizadas
de acuerdo a las normas que han sido dados
por el Ministerio de Transportes y
comunicaciones para este tipo de carreteras
que unen a varias poblaciones. En eso sí son
bien exigentes para dar el presupuesto es
necesario que se cumpla con todas las
especificaciones. También es importante decir
que nosotros participamos al momento de
realizar el trazo por donde va a venir el camino
que en algunas zonas existen muchos peligros
y el camino se tiene que hacer más ancho para
no poner en riesgo a los carros ni a la gente que
pasa por esa zona. También hay que ver por
dónde son las caídas de aguas, caída de
piedras para colocar las señales de tránsito y
de cuidado para los pobladores de nuestra
comunidad
6 7. ¿Cómo se efectúan las
actividades de Control y
monitoreo?
 ¿Cuáles son las actividades de
Auditorías realizadas?
 ¿Cuáles son las actividades de
Valorizaciones continuas?
 ¿Cómo se realizan las
actividades de Supervisión de
procedimientos constructivos?
 ¿Son eficiente las actividades de
Evaluación de protocolos?
Cuando se hace un proyecto de caminos
siempre se pone un ingeniero televisor de obra
para qué el control y el avance de las obras y
así poder controlar también contratistas. Eso
está  establecido en la norma pero a veces
estos ingenieros que se ponen no saben mucho
sobre la realidad de la construcción de este tipo
de carreteras por eso es importante
capacitarlos para que hagan bien su trabajo.
N°. Pregunta Entrevistado
Representante de la Contratista
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1 ¿Cuáles son las dificultades que se
presentan en la ejecución de proyecto de
inversión pública?
En la actualidad existe un control bastante
exigente por parte del Estado respecto a la
forma como deben ser ejecutados por pública.
Sin embargo, muchas veces debido a la lejanía
de la ciudad no se puede realizar conforme a lo
que indican las normas. Esto se debe a que
existen problemas para tener personal
debidamente capacitado respecto a la forma
como deben llevarse a cabo las ejecuciones en
provincia. Hay que tener en claro de que las
condiciones de ejecución en ciudades alejadas
como esta son bastante difíciles. Nosotros
como contratistas tratamos de lo posible de
tener un adecuado control en la forma como se
ejecutan estos proyectos de inversión porque
también a nosotros nos sancionan cuando no
realizamos las actividades programadas
oportunamente, cuando nos solicitamos las
autorizaciones respectivas con la debida
anticipación. Con este problema de la
pandemia hemos tenido también retrasos no
sólo en ejecución sino también en los
presupuestos y los costos se han incrementado
en ejecución de los proyectos públicos.
2 ¿Cómo se realiza la inversión pública en
la construcción del camino vecinal
En este caso particular de la construcción del
camino vecinal el problema que hemos tenido
ha sido el retraso por efecto de la pandemia ya
que inclusive teníamos maquinaria contratada y
apuesta en la obra sin embargo por falta de
personal y también por falta de presupuesto los
costos se han incrementado grandemente. Es
importante apoyar a la empresa para efectos de
que los costos se han estimado de manera
adecuada debido a que tenemos en la
actualidad ya sobrecostos en la ejecución del
proyecto del camino vecinal. Los materiales se
han duplicado y hasta triplicado los costos que
normalmente estaban debido a que no existen
elementos de transporte adecuados en la
logística hecho que encarece el desarrollo de
este proyecto.
3 ¿Cuál es la forma como el estado ejecuta
la Inversión pública?
 ¿Cómo se controla la calidad de
gasto de inversión?
 ¿Cuáles son las Políticas de
priorización de la inversión?
 ¿Cómo se realiza la Gestión de
inversiones?
El Estado peruano al momento de presentar el
proyecto de inversión pública establece los
elementos de control que deben ser cumplidos
por empresas como la nuestra. Sin embargo,
muchos de estos puntos de control son
excesivos debido a que se tienen que llenar una
serie de documentos y esperan su aprobación
respectiva. Esto puede ser bueno cuando se
tiene a la mano a las personas que pueden
desarrollar el proyecto y también que permitan
un control adecuado. Sin embargo, el problema
que tenemos es de que las zonas alejadas no
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contamos con personal adecuado para este
tipo de funciones y muchos de ellos no quieren
venir a esta zona. Es por eso que se debería
hacer más fácil la forma como se ejecuta esta
inversión pública con controles adecuados para
cada tipo de obras. Muchas veces las
empresas contratistas tenemos que poner de
nuestros fondos para poder cumplir
adecuadamente con la obra porque las
autoridades muchas veces no quieren firmar las
conformidades respectivas y eso retrasa los
pagos que también es otro de los problemas
que tenemos.
4 ¿Cuál es la Infraestructura
implementada?
 ¿Qué tipo de infraestructura de
infraestructura se ha
implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura
auxiliar se ha implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura del
tipo Señalización horizontal y
vertical de vía se ha
implementado?
La infraestructura para este proyecto obedece
a la reconstrucción de un camino vecinal que
durante años estuvo abandonado es por eso
que  desde el momento en el cual nosotros
decidimos postular a este proyecto de inversión
sabíamos la importancia que tiene para los
pobladores esta ruta. En esta obra se han
implementado el afirmamiento de la pista, el
ensanche de la misma para que permita circular
de manera adecuada los vehículos; también
hemos tenido obras para poder hacer una
adecuada canalización de los torrentes de lluvia
y de esta manera evitar que la pista se malogre
y por último en algunos sectores hemos
colocado señales que permitan tanto a los
conductores de vehículos sabe que existen
zonas pobladas y también a los pobladores
respecto a por qué zonas es más seguro
transitar por cruzar este camino vecinal.
5 ¿Cuál es el marco contractual
establecido?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
técnicas establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
generales establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo normativas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo manual de diseño?
Respecto al marco contractual establecido este
obedece a las normas planteadas en el
proyecto inicial el cual cumple con las
especificaciones técnicas normadas por el
Ministerio de Transportes y comunicaciones
para este tipo de vías. También se están
cumpliendo las especificaciones establecidas
en manera específica debido a lo agreste que
es esta zona. Existen muchos abismos
alrededor del camino vecinal y es por eso que
se ha tomado también medidas para construir
bardas de protección tanto para los pobladores
y también para los vehículos. Cabe indicar que
hasta la actualidad no hemos tenido ningún tipo
de problemas respecto a la forma de ejecución
del contrato sin embargo si lo hemos tenido
respecto a los retrasos que tenemos en la obra
producto de la situación sanitaria que nos ha
tocado vivir.
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6 8. ¿Cómo se efectúan las
actividades de Control y
monitoreo?
 ¿Cuáles son las actividades de
Auditorías realizadas?
 ¿Cuáles son las actividades de
Valorizaciones continuas?
 ¿Cómo se realizan las
actividades de Supervisión de
procedimientos constructivos?
 ¿Son eficiente las actividades de
Evaluación de protocolos?
En la actualidad las actividades de control y
monitoreo son realizadas de manera conjunta
por un ingeniero de obra, así como un auditor
que nuestra empresa ha puesto para velar por
los costos de operación que tenemos. Esto nos
permite tener actividades que permitan una
valoración continua tales como entidad de
kilómetros recorridos, cantidad de material
utilizado, cantidad de horas hombre trabajadas,
cantidad de horas máquina trabajada. Esto nos
permite tener una clara valoración en la
ejecución de nuestro proyecto y hacer los
ajustes respectivos como empresa contratista.
Adicionalmente tenemos protocolos sobre la
seguridad y salud en el trabajo en este tipo de
obras las cuales están debidamente
establecidos como parte de nuestra forma de
trabajo. Por otro lado, por nuestra parte si
consideramos que son eficientes las
actividades de evaluación  de los protocolos
establecidos para cada una de las actividades
que en la actualidad desarrollamos en la
construcción de camino vecinal.
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N°. Pregunta Entrevistado
Representante de la Comunidad
1 ¿Cuáles son las dificultades que se
presentan en la ejecución de proyecto de
inversión pública?
Nosotros mucho hemos insistido en que se
ejecuta esta obra que estaba abandonada años
y que en época de lluvia no nos permite a veces
y el de un poblado otro llevando nuestra
mercadería es por eso que era muy importante
esta obra pero parece que a veces las
autoridades se olvidan de la población y tienen
el proyecto años sin hacer nada. Al menos la
alcaldía ahora está preocupando por esta obra
para que favorezca la población.
2 ¿Cómo se realiza la inversión pública en
la construcción del camino vecinal
La inversión para este proyecto la estación del
Estado nosotros colaboramos a veces
ayudando en faenas para quitar algunas
piedras que a veces hay y así facilitar las
tareas. Muchos de los pobladores han estado
trabajando para la contratista eso es bueno
porque les dan trabajo a nuestros jóvenes
3 ¿Cuál es la forma como el estado ejecuta
la Inversión pública?
 ¿Cómo se controla la calidad de
gasto de inversión?
 ¿Cuáles son las Políticas de
priorización de la inversión?
 ¿Cómo se realiza la Gestión de
inversiones?
Este camino vecinal va a beneficiar y si me
parece una buena inversión por parte del
Estado no solamente para nuestra colectividad
sino también para las otras poblaciones
cercanas. Mucho hemos insistido pero a veces
no piensan en la población no piensan sólo en
construir parques o arreglar dentro de la misma
población pero poco se ha puesto a pensar en
la forma como nosotros llevamos nuestra
mercadería a otros poblados y ha habido
accidentes cuando hacemos esto. Con  esta
pista ya no vamos  a tener  accidentes o al
menos quizás para bajar la cantidad porque
están haciendo a los y permite pasar tanto los
carros como también a nuestros animales con
seguridad.
4 ¿Cuál es la Infraestructura
implementada?
 ¿Qué tipo de infraestructura de
infraestructura se ha
implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura
auxiliar se ha implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura del
tipo Señalización horizontal y
vertical de vía se ha
implementado?
Esta pista si se están haciendo bien le han
colocado unas bananas al costado de las listas
para evitar accidentes, en algunas zonas han
colocado incluso señales que avisar a los
carros de que gente que sale con animales para
que éstos puedan bajar su velocidad. También
al costado de la pista han construido una
canaleta para que por  ahí se vaya el agua
cuando llueve en cantidad. Ahora nos están
diciendo nosotros para hacer faenas las para
limpiar esos canales. La población está
dispuesta ayudarlos porque también es  una
ayuda a nosotros y también nos beneficia.
38
5 ¿Cuál es el marco contractual
establecido?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
técnicas establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
generales establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo normativas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo manual de diseño?
El contrato parece que está bien hecho porque
las contratistas han venido con todo su
maquinaria del estado siendo la obra bien hasta
que se paralizó por este tema de la pandemia.
Ahora nuevamente en julio han comenzado con
las obras y están avanzando rápido esperemos
que terminen antes de diciembre por la época
de lluvias y así podamos nosotros también
tener la obra concluida.
6 9. ¿Cómo se efectúan las
actividades de Control y
monitoreo?
 ¿Cuáles son las actividades de
Auditorías realizadas?
 ¿Cuáles son las actividades de
Valorizaciones continuas?
 ¿Cómo se realizan las
actividades de Supervisión de
procedimientos constructivos?
 ¿Son eficiente las actividades de
Evaluación de protocolos?
Nos informan a la comunidad que el control lo
está haciendo la municipalidad en conjunto con
gente de la empresa constructora, el alcalde
continuamente está yendo también a la obra
para verificar cómo se avanzando hasta ahora
no hemos tenido problemas con eso. Nosotros
solamente podemos ver la situación en la cual
la municipalidad actúa para poder hacer bien
las cosas. En este caso el control el alcalde nos
informa que está haciendo bien su trabajo. En
otros casos de otras obras de la municipalidad
con otros alcaldes han sido de esa manera. Es
importante que también nosotros estemos
enterados de la forma como se ejecutan los
proyectos que van a beneficiarnos a nosotros y
a nuestros hijos. No siempre ha sido así
esperemos que esto no cambie más adelante.
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Anexo 04.- Matriz de Codificación
N°. Pregunta Entrevistado Codificado
1 ¿Cuáles son las dificultades que se
presentan en la ejecución de proyecto de
inversión pública?
Que se deben generar
estrategias ya que no
tienen estrategias
propias.
















El personal no conoce
la realidad de la zona.
2 ¿Cómo se realiza la inversión pública en
la construcción del camino vecinal
No había presupuesto






Existía falta de mano
de obra calificada que








pueden ayudar en la
ejecución de la obra
3 ¿Cuál es la forma como el estado ejecuta
la Inversión pública?
 ¿Cómo se controla la calidad de
gasto de inversión?
 ¿Cuáles son las Políticas de
priorización de la inversión?
¿Cómo se realiza la Gestión de
inversiones?






para la ejecución de
las obras.







demoras en las obras.





















 ¿Qué tipo de infraestructura de
infraestructura se ha
implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura
auxiliar se ha implementado?
¿Qué tipo de infraestructura del tipo









No existe señales de
peligro en zonas
donde caídas de tierra
o deslizamiento de
agua
Se hizo obras civiles
accesorias para la
lluvia.







5 ¿Cuál es el marco contractual
establecido?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
técnicas establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
generales establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo normativas?













Se ha determinado el
ancho de la vía
adecuada para el









Se efectuó un estudio
técnico  para el
trazado de la ruta.





6 ¿Cómo se efectúan las actividades
de Control y monitoreo?
 ¿Cuáles son las actividades de
Auditorías realizadas?
 ¿Cuáles son las actividades de
Valorizaciones continuas?
 ¿Cómo se realizan las
actividades de Supervisión de
procedimientos constructivos?
 ¿Son eficiente las actividades de
Evaluación de protocolos?





Se cuenta con el
apoyo del personal de
la municipalidad para
esta tarea de control.
Las condiciones de
control y supervisión
no son las adecuadas.
Existe problemas  en
la empresa logra
debido a la pandemia.
Los costos en la
ejecución se han
incrementado debido
a la falta de personal.
Se interviene en el
control de la obra.
Existe personal de la
municipalidad para








Los costos se han
incrementado
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N°. Pregunta Entrevistado Codificado
1 ¿Cuáles son las dificultades que se

























La normativa no se
ajusta a la primacía de
la realidad.
No hay personal





2 ¿Cómo se realiza la inversión pública en
la construcción del camino vecinal
Se cumplen con el
trabajo por parte de
contratista en la
ejecución de la obra.
Se tiene contratos de
maquinaria con el
necesario para la









ejecución de la obra.











perjudicado en su plan
de actividades
3 ¿Cuál es la forma como el estado ejecuta
la Inversión pública?






control a veces son
Existen puntos de
control.
Los puntos de control
general burocracia.
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 ¿Cuáles son las Políticas de
priorización de la inversión?





























4 ¿Cuál es la Infraestructura
implementada?
 ¿Qué tipo de infraestructura de
infraestructura se ha
implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura
auxiliar se ha implementado?
¿Qué tipo de infraestructura del tipo
Señalización horizontal y vertical de vía
se ha implementado?














Es una obra de
reconstrucción.
Van a beneficiar a la
colectividad.




5 ¿Cuál es el marco contractual
establecido?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
técnicas establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
generales establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo normativas?















A la suspensión de las
obras por pandemia
hemos sufrido








y salud en el trabajo.





demoras en los plazos
del proyecto.
6 ¿Cómo se efectúan las actividades
de Control y monitoreo?
 ¿Cuáles son las actividades de
Auditorías realizadas?
 ¿Cuáles son las actividades de
Valorizaciones continuas?
 ¿Cómo se realizan las
actividades de Supervisión de
procedimientos constructivos?
 ¿Son eficiente las actividades de
Evaluación de protocolos?





con personal de la
municipalidad y el
contrato.





de la ejecución de la
obra.




Se efectúan tareas de
supervisión.
Se ejecutan tareas de
liquidación de obra.
Se ejecutan tareas de
evaluación de avance.




N°. Pregunta Entrevistado Codificado
1 ¿Cuáles son las dificultades que se
presentan en la ejecución de proyecto de
inversión pública?
Nosotros mucho
hemos insistido   en
que se ejecuta esta
obra que estaba
abandonada años y
que en época de lluvia
no nos permite a
veces y el de un
poblado otro llevando
nuestra mercadería es
por eso que era muy
importante esta obra
pero parece que a
veces las autoridades
se olvidan de la
población y tienen el
proyecto años sin
hacer nada. Al menos





Existe falta de control
en la forma como se
ejecutan los proyectos




2 ¿Cómo se realiza la inversión pública en
la construcción del camino vecinal






piedras que a veces
hay y así facilitar las
tareas. Muchos de los
pobladores han
estado  trabajando
para la contratista eso
es bueno porque les
dan trabajo a nuestros
jóvenes
Se realiza de acuerdo





Existe retraso en la
ejecución de los
proyectos.
3 ¿Cuál es la forma como el estado ejecuta
la Inversión pública?
 ¿Cómo se controla la calidad de
gasto de inversión?
 ¿Cuáles son las Políticas de
priorización de la inversión?
¿Cómo se realiza la Gestión de
inversiones?
Este camino vecinal
va a beneficiar y si me
parece una buena




también para las otras
poblaciones cercanas.
Mucho hemos
insistido pero a veces
















dentro de la misma
población pero poco
se ha puesto a pensar
en la forma como
nosotros llevamos
nuestra mercadería a
otros poblados y ha
habido accidentes
cuando hacemos
esto. Con esta pista
ya no vamos a tener
accidentes o al menos
quizás para bajar la
cantidad porque están
haciendo a los y







4 ¿Cuál es la Infraestructura
implementada?
 ¿Qué tipo de infraestructura de
infraestructura se ha
implementado?
 ¿Qué tipo de infraestructura
auxiliar se ha implementado?
¿Qué tipo de infraestructura del tipo
Señalización horizontal y vertical de vía
se ha implementado?
Esta pista si se están
haciendo bien le han
colocado unas
bananas al costado de




señales que avisar a
los carros de que
gente que sale con
animales para que
éstos puedan bajar su
velocidad. También al
costado de la pista
han construido una
canaleta para que por









porque   también es




se va a implementar
está orientada a la
reconstrucción de la
carretera que ha sido
destruida  por causa




5 ¿Cuál es el marco contractual
establecido?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
técnicas establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo Especificaciones
generales establecidas?
 ¿Cuál es el marco contractual
del tipo normativas?
¿Cuál es el marco contractual del tipo
manual de diseño?




venido con todo su
maquinaria del estado
siendo la obra bien
hasta que se paralizó








diciembre  por la
época de lluvias y así
podamos nosotros





en el ministerio de
transportes y
comunicaciones,
están de acuerdo a las
necesidades de la
población.
6 ¿Cómo se efectúan las actividades
de Control y monitoreo?
 ¿Cuáles son las actividades de
Auditorías realizadas?
 ¿Cuáles son las actividades de
Valorizaciones continuas?
 ¿Cómo se realizan las
actividades de Supervisión de
procedimientos constructivos?
 ¿Son eficiente las actividades de
Evaluación de protocolos?
Procesos de manera conjunta entre la
municipalidad y personal










yendo también a la
obra para verificar
cómo se avanzando




ver la situación en la
cual la municipalidad
actúa para poder
hacer bien las cosas.
En este caso el control
el alcalde nos informa
que está haciendo
bien su trabajo. En
otros casos de otras
obras de la
municipalidad con
otros alcaldes  han
sido de esa manera.
Es importante que
también nosotros
















nosotros y a nuestros
hijos. No siempre ha
sido así esperemos
que esto no cambie
más adelante.
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1 ¿Cuáles son las
dificultades que se
presentan en la ejecución
de proyecto de inversión
pública?
¿Cuáles son las
dificultades en el control










































































Las dificultades en el control para la
ejecución de los proyectos inversión
pública devienen en la falta de
implementación de estrategias de control
adecuados durante la ejecución de las
obras. Este control se centra en la parte
del cierre del proyecto de inversión
pública.
2 ¿Cómo se realiza la




dificultades en el control






































En la ejecución de los proyectos de
inversión se debe implementar acciones
orientadas a verificar el cabal
cumplimiento de las tareas programadas y













































3 ¿Cuál es la forma como el
estado ejecuta la Inversión
pública?
¿Cómo es la inversión
pública para el control para
la ejecución de proyectos



















































































La inversión pública tiene como base el
bienestar social y por ende debe partir de
la identificación de las necesidades que
tiene la población con la finalidad de
satisfacerlas de manera adecuada. Para
este efecto desarrolla acciones
encaminadas en el régimen normativo que
determina cuales son las fases de








sometida a control para la































































La infraestructura que debe ser
implementada debe permitir soportar los
elementos naturales que azotan a esa
región, cabe indicar que esta obra es una
reconstrucción la misma que está
generando más inversión que la
construcción primigenia debido a las obras







5 ¿Cuál es el marco
contractual establecido?
¿Cómo es el Control y
monitoreo para la









































































El control y monitoreo de la ejecución de
las obras de gestión pública se hacen
acorde al ordenamiento jurídico
establecido en la legislación peruana y
respecto a lo que son las condiciones
técnicas éstas se realizan de acuerdo
establecido por el ministerio de
transportes y comunicaciones.
6 ¿Cómo se efectúan las
actividades de Control y
monitoreo?
¿Cómo es el Control y
monitoreo para la



































































La ejecución de las acciones de control y
monitoreo deben darse durante todo el
proceso de ejecución de la inversión
pública en la infraestructura vial,
identificando actividades específicas que















Área Gerencia de Obras
Observador Elias Trujillo
Gerencia de Obras de la Municipalidad.
El personal de la gerencia de obras realiza los proyectos de manera adecuada
tomando en consideración las limitaciones debido al personal con el que cuenta.
Cabe indicar que muchos de personal no tienen preparación superior por ende
resulta difícil ejecutar actividades de control de nivel técnico especializado.
Empresa Contratista.
La empresa se rige a los lineamientos establecidos a la firma del contrato de
ejecución del proyecto de inversión pública, cuentan con personal especializado
en tareas de infraestructura, así como personal administrativo que se ha
desempeñado en otros proyectos de inversión pública.
Población de impacto.
La población espera con gran interés en la infraestructura construida no sufra los
daños que se presentaron en la estructura primigenia la misma que no tuvo la
resistencia adecuada a los embates naturales propios de la zona.
Conclusiones
En observación se puede concluir que existe un interés en cada una de las partes
con la finalidad de ejecutar obras de infraestructura vial que le permitan
desarrollar las actividades socioeconómicas que tienen dentro de la región de
Arequipa.
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Anexo 06.- Guía de Observación
Anexo 07.- Ficha de Análisis Documental
Organización Municipalidad Chichas
Ubicación Arequipa
Área Gerencia de Obras
Observador Elias Trujillo
Contrato de Inversión Publica
El contrato de inversión pública fue analizado por el investigador con la finalidad
de identificar cuáles son los elementos de infraestructura vial que deben
implementarse durante su ejecución, así como la gestión de cronograma de
actividades cronograma de tres.
Cronograma de Ejecución.
Este documento fue analizado por el investigador con la finalidad de identificar
las actividades realizadas y el cumplimiento de un establecido dentro del contrato
de inversión pública firmado. Cabe indicar que este documento determina
también las acciones y problemática que se ha identificado en la ejecución del
proyecto.
Ficha Técnica de proyecto.
Esta ficha técnica fue analizada por el investigador con la finalidad de identificar
cuáles son las características de la infraestructura vial que debe implementarse
en relación a su durabilidad según las condiciones geográficas establecidas y así
evitar daños en la estructura como ya ha sucedido en el proyecto de ejecución
anterior.
Conclusiones
Del análisis documental efectuado se puede concluir que la manera como se
ejecutan los proyectos de la municipalidad de Chichas se realiza acorde con los
límites establecidos por la normatividad gubernamental y que las dificultades
centran en la ejecución de proyecto son debidos a quien no existe un adecuado
análisis de la ficha técnica del proyecto.
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Anexo 08.- Línea de tempo Ejecución de Proyecto de Inversión
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Anexo 09.- Mapa Trazado de Ruta
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Anexo 10. Constancia de haber aplicado instrumento
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Anexo 11.- Evidencias
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